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HOL TARTUNK JELENLEG?



PROJECT ALAPÚ
IDŐTERVEZÉS



AREA: Pénzügyek

Vállalkozás fejlesztés

Új termék

Hobbik

feladat

project

MIT NEVEZÜNK PROJECTNEK?

AZ ALAPOK



AZ ALAPOK

project X

Feladat 1

Feladat 2

Feladat 3

Feladat 4

Feladat 5 & 6

Feladat 7



FELADATOK ÖSSZEFÜGGÉSEI

Feladat 1

Feladat 2

Az első feladnak be kell fejeződnie,
mire a második kezdődik.



FELADATOK ÖSSZEFÜGGÉSEI

Feladat 1

Feladat 2

Az első feladnak be kell fejeződnie,
mire a második befejeződik.



FELADATOK ÖSSZEFÜGGÉSEI

Feladat 1

Feladat 2

Az első feladnak el kell kezdődnie,
mire a második befejeződik.



FELADATOK ÖSSZEFÜGGÉSEI

Feladat 1

Feladat 2

Az első feladnak el kell kezdődnie,
mire a második elkezdődik.



FELADATOK ÖSSZEFÜGGÉSEI

Progresszív számolási módszer

A project kezdő pontjától kezdve számoljuk az egyes
átfutási időket így határozva meg a legkorábbi vagy
legkésőbbi kezdési időket.

Idő



FELADATOK ÖSSZEFÜGGÉSEI

Retrográd  számolási módszer

A project meghatározott végpontjától számoljuk vissza
az átfutási időket így határozva meg a legkorábbi és
legkésőbbi kezdési időket.

Idő



PÉLDA

Project tevékenységek és időtartamok
TevékenységSorszám Időigény (hét) Előkövetelmény

1 1 -
1
2
3
4
4
6

5,7
8
9

2
1
2
3
1
5
3
2
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Alapozás
Szerkezeti falak
Födém
Tető
Válaszfalak
Aljzat
Vezetékezés
Vakolás
Burkolás
Festés



PÉLDA

1 2 3 4

5

6 7 8 9 1010 1 2 3 1 4

2

2

6

6

3

1 7 5 12 3 15 2 17

11

1

18Zárás

Progresszív

Retrográd

18

171512

9

764310

Kritikus út - nincs tartalékidő 3 hét tartalék van ebben a feladatban



PÉLDA

Project tevékenységek és időtartamok
Tev. Időigény (hét) Logikai kapcs.

START 0 START- A
10
7
10
11
15
13
0

A
B
C
D
E
F

VÉGE

Kapcsolat típus Kapcsolat ideje

0
0
0
5
19
12
15
7
5
6
12
2

START- B
START- D

A - C
A - D
B - D
B - E
C - F
D - F
E - F

E- VÉGE
F- VÉGE

VÉG-KEZD
VÉG-KEZD
VÉG-KEZD
VÉG-KEZD

KEZD-KEZD
VÉG-KEZD

KEZD-KEZD
VÉG-KEZD
VÉG-KEZD

KEZD-KEZD
VÉG-KEZD
VÉG-KEZD



PÉLDA

diEST EFT

LFTLST TF

Tervezett indulási idő Tervezett befejezési idő

Legkésőbbi befejezési időLegkésőbbi elkezdési idő

Tartalékidő (EFT-LFT)

Tevékenység ideje



PÉLDA

START VÉGE

A

B

C

D

E

F
0

10 10

13 011

7

15

0

0

0

0

0 7

10

19

19 30

5 15 25

15
15 30

7

5

6

35 2

12

48 50 500 0

5050 048035

38823

28318

30019

10

diEST EFT

LFTLST TF

00

12

700

000



PÉLDA

START
A
B
C
D
E
F

VÉGE

*
0-10
0-7

10-255

19-3019
15-3015

35-485
2 50



PÉLDA

Szép és jó dolog a matek, de minek kell
nekem ezt tudnom?

Érdemes érteni, hogyan működnek a
project management softwarek
Nem mindig van kéznél digitális eszköz
Kisebb projecteket fejben is át tudsz
gondolni
Ütemezésnél nem mindegy, hogy miben
van tartalék és miben nincs.



ELMÉLYÍTŐ GYAKORLATOK



FELADAT 1

Project tevékenységek és időtartamok
TevékenységSorszám Időigény (perc) Előkövetelmény

1 1 -
-
1

2,3
4
-
6

5,7
8
9

1
1
2
1
1
4
3
2
5

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tojás kivétele
Edény és villa elővétele
Tojás felütése
Tojás felkeverése
Tojás fűszerezése
Serpenyő elővétele
Serpenyő előmelegítése
Tojás kisütése
Tálalás
Mosogatás



FELADAT 2

Project tevékenységek és időtartamok
Tev. Időigény (hét) Logikai kapcs.

START 0 START- A
5
12
7
10
2
0

A
B
C
D

VÉGE

Kapcsolat típus Kapcsolat ideje

0
0
2
8
12
5
1

START- B
A - C
B - D
C - E
D - E

E- VÉGE

VÉG-KEZD
VÉG-KEZD
VÉG-KEZD

KEZD-KEZD
VÉG-KEZD

KEZD-KEZD
VÉG-KEZD

E



hét - Hogyan építsd fel a napodat?

hét - Időgazdálkodási tévhitek

hét - Tervezési alaptípusok

hét - Priorizációs technikák

hét - Szokásfeltérképezés, kialakítás és újraírás

hét - Halogatás felismerése és megelőzése

hét - Hatékonyságnövelés és folyamathatékonyság

hét - Projekt alapú időtervezés

hét - Home office munkaidő beosztása

hét - Munka-magánélet egyensúlya

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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JÖVŐ HÉTEN ÚJRA
TALÁLKOZUNK!


